TALLINNA SPORDIHALLI 2019. AASTA HANKEPLAAN
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1. Lasnamée kergejoustikuhalli areeni lihthange I kvartal 30 000.- Juuni - august Allar Sapert
valgustuse rekonstrueerimine 2019
2. Ehitustoode raamhange 2020-2021 lihthange IV kvartal 80 000.- Jaanuar 2020 - | Allar Sapert
detsember 2021
3. Tallinna Spordihalli rekonstrueerimise | avatud I kvartal 120 000.- Aprill 2019 - Allar Sapert
projekteerimisteenuse tellimine hankemenetlus september 2019
4. Spordibaaside spordiinventari avatud I kvartal 60 000.- Mirts 2019 — Allar Sapert
soetamine hankemenetlus Detsember 2020




